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w MM No. 20-25 concernente la richiesta di aggiornamento dei crediti votati con

MM n. 08-2019 (Melano) e 14-2019 (Rovio) e riferiti all'ampliamento e
allammodernamento del pozzo di captazione acqua potabile di Sovaglia nel Quartiere
di Melano

All'onorevole
Consiglio Comunale
Val Mara

Melano, 10 settembre 2025

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la richiesta di
aggiornamento dei crediti a suo tempo votati dai Legislativi di Melano (MM n. 08-2019) e
Rovio (MM n. 14-2019) per la realizzazione delle opere di ampliamento e ammodernamento
del pozzo di captazione dell’acqua potabile di Sovaglia nel Quartiere di Melano.

Il totale dei crediti allora concessi ammontava a CHF 1'020'000.00; con il presente messaggio
si chiede un aggiornamento per un importo pari a CHF 995'000.00. Il costo totale dell'opera
raggiunge quindi CHF 2'015'000.00. Per le motivazioni di questo incremento dei costi vi
rimandiamo al commento che segue.

Premessa

L'acqua & un bene prezioso e insostituibile perché & essenziale per la vita di ogni essere
vivente, inclusi piante, animali e esseri umani, oltre a essere fondamentale per le attivita
agricole, industriali e il sostentamento degli ecosistemi. La scarsita di acqua dolce e i
cambiamenti climatici rendono indispensabile proteggere questa risorsa, evitandone o
spreco e l'inquinamento attraverso un uso consapevole e parsimonioso.

Senza acqua non puo esistere alcuna forma di vita sulla terra. Si tratta di una risorsa limitata
ed e un regalo della natura che non si pud né moltiplicare né sostituire. Ogni essere umano
ha bisogno regolarmente di acqua potabile per sopravvivere. Il suo valore & pertanto
inestimabile sia come bene comune sia dal lato economico. '

Questa premessa serve per introdurre il presente messaggio ed elencare i futuri
investimenti sui quali il Legislativo di Val Mara sara chiamato ad esprimersi.

Il messaggio in esame s'inserisce quale ultimo tassello in una procedura pil ampia iniziata
nel 2018 con il progetto di massima per 'ammodernamento del pozzo di captazione di
Sovaglia a Melano. Infatti, il progetto iniziale & stato oggetto di ulteriori approfondimenti e
varianti nell'ambito del futuro collegamento alla nuova stazione di potabilizzazione del
Consorzio Acquedotto Regionale Mendrisio (di sequito ARM) in fase di realizzazione sul
comprensorio comunale di Riva San Vitale.
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w Nei prossimi mesi, in parallelo alla pianificazione cantonale e/o alle necessita comunali, &

intenzione del Municipio sottoporvi i seguenti messaggi:

» richiesta di un credito per il collegamento alla nuova stazione di potabilizzazione a lago
(Consorzio ARM);

e richiesta di un credito per gli interventi in rete necessari al collegamento della suddetta
stazione;

e richiesta di un credito per la sostituzione della condotta acqua potabile in via alla
Madonna a Rovio; '

e richiesta di un credito per la sostituzione della condotta acqua potabile in localita
Fornace-Suvaieta a Melano (collegamento con Capolago);

e Richiesta approvazione convenzione Consorzio Acquedotto Regionale del Mendrisiotto
per la fornitura di acqua potabile all'ingrosso.

A queste opere si aggiungono i crediti gia votati per il risanamento del serbatoio Pozzo a
Rovio, la cui realizzazione & imminente, nonché la parte di PGA corrispondente agli interventi
di canalizzazioni (PGS) per i lotti 4 e 5 di Rovio.

A livello pianificatorio si sta procedendo con I'aggiornamento delle zone di protezione delle
acque sotterranee in zona Sovaglia. In caso di cambiamento delle aree di rispetto, il
Legislativo sara chiamato all'adozione delle relative varianti.

Piano cantonale di approvvigionamento idrico del Basso Ceresio (PCAI-BCE)

Il PCAI ¢ la pianificazione regionale che definisce come garantire acqua potabile di qualita e
quantita sufficiente al Basso Ceresio, sostituendo le fonti locali a rischio con il nuovo
ARM. Questo piano, promosso dalla Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprI), mira a
creare un approvvigionamento idrico sicuro e garantito a livello distrettuale, superando le
limitazioni del passato che si basavano su risorse locali e singoli Comuni.

In questo documento sono in particolare indicati:

e i Comuni che devono far capo alle proprie riserve idriche;
e le opere d'interesse generale e il loro grado di priorita;

e itempi di attuazione di tali opere;

o gli enti pubblici incaricati della loro esecuzione;

o le previsioni di spesa.

Il PCAI soggiace all'Ordinanza federale sulla garanzia dell'approvvigionamento di acqua
potabile in situazioni di grave penuria (OAAP). Questo provvedimento svizzero del 19 agosto
2020 (RS 531.32) stabilisce i compiti di Confederazione, Cantoni, Comuni e gestori del servizio
per garantire I'approvvigionamento idrico anche in caso di grave penuria.

L'OAAP obbliga gli enti e le aziende a pianificare misure di emergenza e a garantire quantita
minime di acqua (almeno 4 litri per persona al giorno dal quarto giorno di penuria).

Il PCAI-BCE & stato sottoposto per esame ai Comuni nel 2006 e adottato dal Consiglio di Stato
nel 2009 e il suo comprensorio racchiudeva i Comuni di Bissone, Arogno, Lugano-Caprino,
Rovio, Maroggia e Melano.

Nel 2016 'UPAAI (Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico), ha
attribuito ad un consulente esterno un mandato per uno studio di fattibilita volto a
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conoscere le potenzialita di approvvigionamento idrico nel comparto BCE per i soli Comuni
di Maroggia, Melano e Rovio.

Questo studio, che si & concluso nel 2017, ha in effetti permesso di individuare alcune
varianti di approvvigionamento per il citato comparto. I successivi approfondimenti del
progetto hanno perd portato ad escludere nella maniera piu assoluta la possibilita di
realizzare una stazione di pompaggio a lago a Maroggia, privilegiando piuttosto il
collegamento con ARM, sempre sul medesimo comprensorio comunale.

Questa soluzione & stata presentata con la variante 2020 del PCAI-BCE e indicava:

- “L’'UPAAI ritiene che il collegamento con lacquedotto ARM sia la soluzione tecnicamente
piu valida, poiché il collegamento dotera i Comuni di Maroggia, Rovio e Melano di
unimportante fonte di approwvigionamento, affidabile nella quantita e nella qualita,
complementare alle fonti gia esistenti sul territorio, tra cui il pozzo Sovaglia™.

Nel 2020 la stima dei costi, per la realizzazione delle opere indicate nel PCAI-BCE era di
CHF 18'455'313.00 di cui CHF 7'735'000.00 per le opere necessarie al comparto di Maroggia,
Melano e Rovio. I costi possono essere cosi riassunti:

- Collegamento a lago ARM-Maroggia CHF 1'800'000.00
- Stazione pompaggio Crocette-Cascinette CHF 200'000.00
- Condotta Maroggia-Melano (700m) CHF 500'000.00
- Condotta Melano-Maroggia (1"100m) CHF 745'000.00
- Potenziamento Pozzo Sovaglia CHF 990'000.00
- Nuovo serbatoio Melano (1000mc) CHF 2'000'000.00
- Nuovo collegamento Melano-Capolago (250m) CHF 200'000.00
- Adduzione Pozzo Sovaglia - SE Pozzo (Rovio) CHF 1'300'000.00

Dal 2020 al 2025 la realta di Val Mara & stata contraddistinta da diversi eventi. La pandemia
(2020), due estati molto siccitose (2021 e soprattutto 2022), la crisi energetica (2023), il
riscontro della presenza del clorotalonil nellacqua di falda di Sovaglia (2020) e
I'aggregazione di Val Mara (2022).

Tutti questi eventi hanno portato alla modifica del progetto iniziale.

In particolare, la presenza di clorotalonil nell'acqua di falda di Sovaglia ha costretto gli allora
Comuni di Melano e Rovio ad individuare le soluzioni pil valide per eliminare il problema.

Ma cos'é il CLOROTALONIL

Si tratta di un fungicida ampiamente utilizzato in passato in agricoltura per proteggere
colture come frutta, verdura e cereali da malattie fungine. L'uso del clorotalonil non & piu
consentito in Svizzera, dove i prodotti fitosanitari che lo contengono sono stati vietati dal 1°
gennaio 2020 a causa dei rischi per la salute e I'ambiente legati ai suoi prodotti di
degradazione. Sebbene non si possa piu usare il principio attivo, i suoi metaboliti possono
ancora contaminare le acque sotterranee e giungere nell'acqua potabile, che &€ monitorata
per assicurare il rispetto del valore limite di 0,1 microgrammi per litro.

Sebbene i livelli riscontrati siano solitamente al di sotto delle soglie di pericolo immediato
per la salute, se viene rilevata la sua presenza nell'acqua, & importante verificare i valori
specifici e, qualora superino le soglie di legge (ad esempio, i 0,1 microgrammi/litro per i
metaboliti), & necessario introdurre i necessari accorgimenti.
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w Nella fattispecie lo scenario tecnicamente piu adeguato & quello di procedere con una
miscelazione delle acque di falda di Sovaglia con quelle provenienti dal collegamento ARM.

In tal senso va detto che il progetto iniziale prevedeva l'arrivo di questo collegamento a
Maroggia mentre la nuova proposta lo dirotta direttamene a Melano in prossimita di
Sovaglia dove saranno realizzate due vasche affiancate (a poca distanza) che permetteranno
quindi lo scambio delle acque.

A titolo d'informazione teniamo a precisare che nel frattempo i quantitativi riscontrati nelle
nostre acque di questo pesticida sono rientrati nella normalita e la presenza e sempre in
diminuzione.

Questa nuova progettazione va quindi a modificare in maniera sostanziale quanto proposto

con i Messaggi Municipali:

e 03-2023 Val Mara - richiesta di credito di CHF 92'500.00 per la progettazione definitiva del
collegamento ARM,;

e 08-2019 Melano - concessione di un credito quadro di CHF 500'000.00 per
'ammodernamento e potenziamento del pozzo di captazione Sovaglia;

e 14-2019 Rovio - concessione di un credito quadro di CHF 520'000.00 per
I'ammodernamento e potenziamento del pozzo di captazione Sovaglia.

Nonostante la soluzione di portare il collegamento ARM a Maroggia, e da i pompare l'acqua
in direzione di Sovaglia per poi miscelarla direttamente in rete, sia fattibile, dal profilo
tecnico e soprattutto finanziario non e certamente la migliore. La nuova proposta permette
infatti di miscelare direttamente le acque provenienti da Sovaglia e ARM, oltre ad accorciare
di circa 400 metri la posa della necessaria condotta sub lacuale con un risparmio di spesa di
circa CHF 300'000.00. Rimane pero da pianificare e costruire la nuova struttura a Melano
anziché a Maroggia.

Modifica dei precedenti messaggi

Come indicato in precedenza, la modifica del punto di arrivo del collegamento ARM impone
un aggiornamento dei messaggi municipali a suo tempo votati dai Comuni di Melano e
Rovio. L’attuale progetto prevede infatti 'ammodernamento, il potenziamento e
I'ampliamento del pozzo di captazione di Sovaglia, nonché la realizzazione della nuova
stazione “ricevente” a Melano anziché a Maroggia.

I suddetti messaggi prevedevano una spesa di complessivi di CHF 1'020'000.00 per

l'attuazione delle seguenti opere:

e sostituzione delle pompe sommerse, dell'impianto di potabilizzazione a raggi UV, delle
pompe di rilancio verso Melano e Maroggia, delle pompe di rilancio verso Rovio (questa
voce crea la differenza di CHF 20'000.00 nei crediti);

e |arealizzazione di una nuova vasca di accumulo;

e lammodernamento delle componenti elettriche e di telegestione;

¢ la creazione di un collegamento per gestire il flusso di acqua in entrata e uscita dal pozzo
Sovaglia.
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Indichiamo che alcune di queste opere sono gia state attuate, vuoi perché urgenti o perché
strettamente pertinenti con quanto previsto da questo nuovo progetto, con particolare
riferimento al collegamento ARM. Nel dettaglio, ad oggi, sono stati spesi CHF 252'593.35 per
I'anticipo delle seguenti opere:

- Sostituzione pompa sommersa P2 CHF 28'136.95
- Sostituzione tubi pescanti CHF 3'610.05
- Onorario progetto ammodernamento CHF 50'771.45
- Sostituzione pompa di rilancio CHF 63'046.70
- Sostituzione pompa sommersa P1 CHF 29'538.25
- Adeguamento telegestione (cloud ARM) CHF 36'992.25
- Sostituzione misuratore di flusso CHF 6'099.70

TOTALE CHF 218'195.35

Tutte queste voci di spesa sono in linea con il preventivo.

Desideriamo sottolineare come il progetto in esame propone un intervento ex novo pur
considerando le spese fin qui sostenute e sopra indicate. In tal senso chiediamo un
aggiornamento dei messaggi precedentemente approvati sia per quanto attiene agli aspetti
tecnici che finanziari.

Il presente progetto deve quindi essere visto come un’estensione di quelli precedenti
(suddivisi tra Melano e Rovio), e a livello finanziario si chiede quindi un agglornamento dei
crediti a suo tempo concessi (MM 08-19 Melano e 14-2019 Rovio).

La nuova previsione finanziaria per il risanamento, potenziamento e ampliamento del pozzo
di Sovaglia pud essere cosi riassunta:

- MM 08-2019 Melano CHF 500'000.00
- MM 14-2019 Rovio CHF 520'000.00
- Nuova richiesta di credito CHF 995'000.00

TOTALE CHF 2'015'000.00

Preventivo di spesa
Nella tabella seguente riassumiamo il preventivo di spesa riferito alle opere che devono
ancora essere realizzate con un‘attendibilita del + 10%.

- Impresario costruttore e idraulico CHF 729'000.00
- Elettromeccanica e armatura idraulica  CHF 273'000.00
- Metalcostruttore CHF 46'000.00
- Telegestione CHF 294'000.00
- Elettriche CHF 50'000.00
- Imprevisti CHF 138'499.00
- Appalto, spese e DL CHF 88'000.00
- DGL opere specialistiche CHF 42'000.00
- IVA e arrotondamento CHF 134'500.00

TOTALE CHF 1'795'000.00
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Segnaliamo che questi interventi non beneficiano di alcun sussidio a livello cantonale poiché
non si tratta di opere sovraregionali.

Coordinamento progetto ARM

Come gia indicato in precedenza, un capitolo molto importante, € il coordinamento di questi
interventi in funzione del nuovo collegamento con l'acquedotto regionale a lago ARM e
precisamente alla stazione di potabilizzazione in fase di realizzazione a Riva San Vitale.

A riguardo indichiamo che vi sara sottoposto un apposito messaggio municipale per il
progetto definitivo di collegamento al’ARM e le modifiche da realizzare alla nostra rete di
distribuzione per permettere il funzionamento dell'intero sistema.

Per queste opere ci limitiamo a segnalare che saranno sostituite le condotte di fornitura
dell'acqua potabile che dalla Stazione di pompaggio raggiungono la strada cantonale.

Nella fattispecie bisogna tuttavia considerare che nonostante la presentazione di messaggi
separati la realizzazione di queste opere dovra essere attuata in concomitanza poiché
strettamente correlate. In virtu di cio riassumiamo qui di seguito i costi (importi IVA inclusa)
per i tre interventi, ossia:

- Ammodernamento Sovaglia CHF 2'015'000.00 -

- Collegamento ARM CHF 1'593'850.00

- Adeguamenti in rete CHF 363'216.00
TOTALE CHF 3'972'066.00

A questa cifra dobbiamo aggiungere anche i costi per la realizzazione del serbatoio Pozzo di
Rovio, del collegamento delle condotte AP con Capolago, la sostituzione delle sottostrutture
di via alla Madonna a Rovio e quanto speso fino ad oggi per 'ammodernamento di Sovaglia.

La realizzazione di questi interventi ci permettera comunque di risolvere in maniera
definitiva tutte quelle problematiche legate alla fornitura di acqua potabile di qualita e
ineccepibile. Evidentemente cid comportera un aumento significativo degli oneri per
interessi e ammortamenti a carico del Servizio approvvigionamento idrico.

Pertanto, anche se al 1° gennaio 2025 lo specifico fondo (conto 2910.100) presenta un saldo
di CHF 726'299.78 @ ipotizzabile un adeguamento a medio termine delle tariffe per la
fornitura e distribuzione di acqua potabile.

L'approvazione di questo messaggio si rende necessaria per permettere il coordinamento
degli interventi, considerato pure che la nuova stazione di potabilizzazione di ARM verra
messa in esercizio presumibilmente a dicembre 2026.

Progetto - aspetti preliminari

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova vasca di accumulo (suddivisa in due
serbatoi da 200 m3 l'uno), necessaria per lo stoccaggio delle acque e il buon funzionamento
degli impianti, 'ammodernamento della struttura esistente e la sostituzione delle pompe di
rilancio verso la rete di distribuzione di Rovio (motore e pompa) e Melano (solo motore).
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a Di seguito si riporta un‘immagine con indicato il punto di realizzazione del nuovo serbatoio:

Ubicazione nuovo
Stazione di serbatoio

pompaggio esistente
Sovaglia

La costruzione del nuovo serbatoio implica la presentazione di una variante del Piano
Regolatore di poco conto, poiché attualmente l'area interessata risulta ubicata in zona
agricola. In tal senso si propone di effettuare una permuta tra I'area agricola (verde scuro) e
quella per le attrezzature pubbliche (verde chiaro).

Il nuovo bacino deve essere necessariamente realizzato in prossimita del pozzo di
captazione di Sovaglia per permettere 'immediata miscelazione delle acque provenienti dal
collegamento ARM; in tal senso risulta quindi piu facile e meno oneroso promuovere la
suddetta variante di poco conto del vigente PR, che individuare una nuova area di
costruzione. Nel dettaglio:

Un ulteriore aspetto da segnalare sono le zone di protezione delle acque (S1, S2 e S3) che
interessano il pozzo di Sovaglia, anche se la loro presenza non dovrebbe influire sulla
pianificazione degli interventi, poiché di fatto questa zona & l'unica che consente l'ubicazione
nella nuova struttura. Nellambito dei lavori bisognera tuttavia prestare la massima
attenzione sulle possibili fonti di inquinamento della falda.
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Un altro aspetto importante che andra considerato € la necessita di mantenere in funzione
limpianto esistente durante tutta I'esecuzione delle nuove infrastrutture, cio allo scopo di
garantire un approwvigionamento idrico delle utenze interessate.

Progetto - dettaglio tecnico

Oltre a quanto indicato nei messaggi municipali 08-2019 (Melano) e 14-2019 (Rovio),
indichiamo che una dellé opere piu importanti del nuovo progetto & sicuramente la
realizzazione della nuova vasca di accumulo. La sua costruzione si rende necessaria poiché
le dimensioni di quella esistente risultano al momento troppo esigue e non soddisfano piu
le reali esigenze d'uso, nonché un corretto funzionamento dell'impianto. Si ricorda inoltre
che lintervento deve rendere Sovaglia in linea con quanto previsto nel PCAI-BCE in merito al
collegamento ARM. '

Il nuovo manufatto sara realizzato in calcestruzzo armato e sara completamente interrato
sfruttando la pendenza del terreno esistente. La struttura conterra la vasca di accumulo
(costituita da 2 bacini affiancati di 200m3) e un locale tecnico (camera di manovra) dove
saranno presenti le armature idrauliche.

Questa soluzione permettera di mantenere l'attuale vasca di accumulo che verra
successivamente sfruttata per lo stoccaggio di acqua greggia (non potabile) da impiegare
per lirrigazione dei vicini campi da calcio.

Nuova vasca di |
: i By Nuova vasca
accumulo ) o .
o ; (Ml . diaccumulo
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Posizionamento nuova
* vasca di accumulo

Strada esistente

Per quanto riguarda gli altri interventi, alcuni gia previsti nei citati messaggi, si indicano:

- la sostituzione delle 2 pompe esistenti per il rilancio verso Rovio (gia prevista, a causa
dell'anzianita di servizio),

- la sostituzione del motore delle pompe per il rilancio verso Melano/Maroggia (intervento
non previsto ma necessario per poter integrare la rete al futuro collegamento ARM),

- adeguamento della telegestione e delle componenti elettriche (in parte gia previsto e
realizzato, in parte da adattare in funzione del collegamento ARM),

- ammodernamento della struttura esistente (gia previsto).

Procedura

I prossimi passi da compiere saranno quindi:

¢ l'approvazione del presente credito di investimento;

¢ [lallestimento e presentazione della domanda di costruzione;
la preparazione della variante di poco conto del vigente PR,
la messa in cantiere delle opere.

Aspetti finanziari
Ci troviamo chiaramente confrontanti con un investimento considerevole che andra
sicuramente ad impattare sull'assetto finanziario del Servizio di approvvigionamento idrico.

Tuttavia, la particolare situazione idrica del nostro Comune non ci permette di procrastinare
oltre queste opere che risultano di fondamentale importanza per poter disporre di un bene
prezioso quale & LACQUA POTABILE.

In futuro si prospettano pertanto i seguenti costi annuali aggiuntivi riferiti alla gestione
corrente:

Ammortamenti CHF  89'000.00
Interessi passivi sui prestiti necessari alla realizzazione delle opere  CHF  30'750.00
Costi di gestione degli impianti CHF  20'500.00

TOTALE CHF. 140'250.00
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Conclusioni

Il Pozzo Sovaglia assume un ruolo fondamentale in un progetto di piii ampio respiro come
quello del Piano Cantonale di Approvvigionamento Idrico del Basso Ceresio. In quest'ottica
la presente pianificazione si pone come obiettivo quello di ammodernare le strutture
esistenti cosi da garantire un approvvigionamento ed una distribuzione di acqua potabile
sicuri ed efficienti.

I costi totali per il risanamento, potenziamento e ampliamento del pozzo di Sovaglia sono
cosi riassunti:

- MM 08-2019 Melano CHF 500'000.00
- MM 14-2019 Rovio CHF 520'000.00
- Nuova richiesta di credito CHF 995'000.00

TOTALE CHF 2'015'000.00

Il Municipio rimane volentieri a vostra disposizione per eventuali ulteriori ragguagli che vi
dovessero necessitare, invitando allo stesso tempo le Commissioni preposte a rassegnare i
propri rapporti e 'onorando Consiglio Comunale a voler

DECIDERE :

1. E accordato al Municipio un credito di CHF 995'000.00 quale aggiornamento per la
realizzazione delle opere di ampliamento e ammodernamento del Pozzo di captazione
Sovaglia.

2. Eventuali sussidi saranno registrati in diminuzione della spesa.

3. Laspesa sara indicizzata secondo il rincaro.

4. Laspesa sara registrata nel conto investimenti del Comune di Val Mara e ammortizzata
secondo i tassi di interesse definiti dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla

contabilita dei comuni (RGFCC) del 22 maggio 2019.

Con i migliori ossequi.

Il Sindaco:;

Jg(/)i vﬁhetti
Allegati:

MM 8-19 Melano, MM 14-2019 Rovio e MM 03-2023 Val Mara

Commissioni d’esame: Gestione e Opere Pubbliche
Ris. mun. 511 - 8 settembre 2025



